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ANEXO Xl

Procedimiento para la determinacion de la carga de trabajo

A continuacion se describe el esquema de elementos que producen carga de taller.

Esquema
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Procedimiento

Proceso de distribucién de carga por programa

La distribucidn se realizara en forma lineal entre la primera fecha, fecha de aceptacion hasta la fecha
adoptada para la entrega prevista (fecha de necesidad) del trabajo requerido mediante un PT.

1- Los requerimientos de Intervencion no produciran carga de trabajo real, solamente seran una reserva

de capacidad operativa. .
2- Los Pedidos de trabajo se tomaran como carga de trabajo con inicio y fin segln sea el programa destino.
3- Los Informes de discrepancias se distribuirdn segln sea su estado

Programa AV y MO .
Carga de taller producida por el ingreso de un PT.
a. PT que requieran intervencién (inspeccién mayor) sobre un item de la FAA.

Todos los PT se distribuirdn linealmente desde la fecha de acept_atién del PT hasta a fecha fijada en la
ion para la entrega del item. Si la fecha de entrega se modificara
eccion, se realizara una redistribucion de la carga de trabajo hasta la

Induccién/Anadlisis de jpterve
posteriormente a la

nueva fecha de entrf
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b- PT que requieran trabajos menores se distribuiran linealmente desde la fecha de aceptacién del PT
hasta la fecha fijada para la entrega establecida en el PT.

c- Los informes de discrepancia autorizados (aprobacién por parte de FAA para realizar la tarea
adicional) que no requieran materiales se distribuiran linealmente desde la fecha de autorizacién del trabajo

hasta la fecha prevista de entrega del PT origen de la ID.

d- Los informes de discrepancia autorizados (aprobacién por parte de FAA para realizar la tarea
adicional) que requieran trabajos previos, materiales o repuestos para su ejecucion se distribuiran
linealmente desde el primer dia del dltimo tercio del periodo de ejecucién de! PT hasta la fecha prevista de

entrega del PT origen de la ID.

Programas AC, INy CO.

Todos los PT se distribuiran linealmente desde la fecha de aceptacion del PT hasta la fecha fijada por FAA
(Fecha de necesidad) para la entrega del item. Si la fecha de entrega se modificara posteriormente a la etapa
de inspeccion, se realizard una redistribucion de la carga de trabajo hasta la nueva fecha de entrega.

Los informes de discrepancia autorizados (aprobacion por parte de FAA para realizar la tarea descripta) se
.dlStl’l buirdn linealmente desde la fecha de autorizacion del trabajo hasta la fecha prevista de entrega del PT

origen de la ID.

Programa FP, UT, RV.
Todos los PT se distribuirén linealmente desde la fecha de aceptacién del PT hasta la fecha fijada por FAdeA

(Fecha de Entrega). FAdeA iniciara la compra adelantada de Materia Prima, sobre base estadistica, para estos
Programas, previa aprobacion de FAA.,

Los informes de discrepancia que se originen de estos PT se distribuiran linealmente desde Ia fecha de
aprobacién por FAA hasta la fecha de entrega del PT origen de los ID.

- Otros programas

Para todos los programas no detallados en este procedimiento se procedera a distribuir linealmente la carga
de taller desde la fecha de ingreso del PT hasta la fecha prevista de entrega del mismo.

- Casos particulares. A - -

Los pedidos de trabajo entregados en forma adelantada, cargaran al mes mformado reduciendo las horas de

operacion remanentes de los préximos meses.
Para los Pedidos de Trabajo cuya tarea sea apoyo “Field Service” solo se computaran las horas de trabajo sin

la aplicacion del Coeficiente gee le correspondiere.
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Los pedidos de trabajo que fueran emitidos y cumplidos dentro del mes en estudio y por tanto, no tenidos en
cuenta como prevision de carga (Field Service, Pedidos de trabajo AOG, Etc.), se sumardan como carga de taller
efectiva en ese periodo y seran incluidos en la planiila del mes informado.

Los Informes de discrepancias que fueran emitidos y cumplidos dentro del mes en estudio y por lo tanto no
tenidos en cuenta como prevision de carga, se sumaran como carga de taller efectiva en ese periodo y seran
incluidos en la planiila del mes informado.

FAA y FAdeA acuerdan que seis (6) meses antes de la finalizacion del.contrato, para que un Pedido de Trabajo
contribuya porcentualmente a la carga de trabajo debe ser aceptado por FAdeA como viable.
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PROGRAM one-10 | fgb-40 | mar-10 | abr-10 may-10 jun-10 jul-10 sop-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 fob-11 mar-11 abr-11 may-11 Jun-11 Jul-41 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11
MODERNIZACION DE AERGNAVE S.NARIAS—foe i 983-<an}+ 8 956 2.950 | 3.483 3.483 3.483 2.810 3.844 3.844 3.344 3.844 962 2746 3.785 3.785 3.785 3.785 2.810 3.785 3.785 3.785 3.785 3.785
REPARACIONES VARIAS RV 113 231 348 a1z a1 411 332 454 454 454 454 113 324 447 447 447 447 332 447 447 447 447 447
MANTENIMIENTO DE AERONAVES AV 3545 | 7.210 | 10.873 | 12.836 12.836 12836 | 10358 34169 | 14.169 | 14.169 | 14.169 | 3.545 | 10.119 | 13951 | 13.951 | 13951 | 13.951 | 10.358 | 13.951 | 13.951 | 13.951 | 13.951 | 13.951
MANTENIMIENTO DE MOTORES MO 1.536 3.124 4.711 5.562 5,562 5.562 4.488 6.133 6.139 6.139 6.139 1.536 4.384 6.045 6.045 6.045 6.045 4.488 6.045 6.045 6.045 6.045 6.045
MANTENIMIENTO DE COMPONENTES co 455 925 | 1395 | 1648 1.648 1648 | 1330 1.819 1819 1819 1.819 455 1299 1781 1791 1791 1.751 1330 1791 1791 1791 1791 1791 |3
MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS N 654 1330 | 2006 | 2.368 2.368 2368 _| 1911 2.613 2.613 2.613 2.613 654 1.866 2.573 2,573 2573 2.573 1.911 2573 2573 | 2573 | 2573 2.573 [ibaea0nt
MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS AC 818 1664 | 2.509 | 2.962 2,962 2.962 | 2.3%0 3.269 3.269 3.269 3.269 818 2335 3.219 3219 3.219 3219 2,390 3219 3218 3213 3219 3219 [IErases
FABRICACION DE PARACAIDAS PA 869 1767 | 2.664 | 3.146 3.146 3.146_| 2538 3472 3472 3472 2.480 3.419 3419 3418 3.419 2.538 3.419 3.419 3.419 3.419 3.413
FABRICACION DE REPUESTOS PARA FP a73 962 1451 | 1713 1713 1713 1382 1.890 1.890 1.890 1350 1.861 1.861 1,861 1.861 1382 1861 1.861 1.851 1.861 1.861
FABRICACION EQUIPOS DE APOYQ ut 315 641 967 1142 1142 1142 921 1.260 1260 1260 900 1241 1241 1241 1241 521 1241 1241 1241 1241 1241
SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA STl 1154 | 1741 | 2.085 2,055 2.055 1.658 2.268 2.268 2.268 1.620 2.234 2234 2.234 2234 1.658 2.234 2.234 2.234 2.234 2.234
SERVICIOS DE APOYO AL USUARIO SAU 385 580 685 685 685 553 756 756 756 745 745
SERVICIOS GENERALES DE APOYO SG 99 143 176. 176 176 142 195 195 192 192
JUNTA DE ACCIDENTE JA S0 75 88 88 88 71 97 97 96 96
CE! AERONAVEGABILIDAD CAM 1.283 1.934 2284 2284 2.284 1.843 2.521 2.521 2.482 2.482
TOTAL 27800 JAH0: 40,8581 i R 4, A lianoratiRaaciey
i Carga de Horas
PROGRAMA one-10 | feb-10 { mar-10 | abr-10 may-10 Jun-10 Jul-10 ago-10 Sop-10 oct-10 nov-10 dic-10 | ene-11 | feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sop-11 oct-11 nov.11 dic-11
MODERNIZACION DE AERONAVES VARIAS MV
REPARACIONES VARIAS RV
MANTENIMIENTO DE AERONAVES AV
MANTENIMIENTO DE MOTORES MO
MANTENIMIENTO DE COMPONENTES )
MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS . IN
ANTENIMIENTO DE ACCESORIOS AC
; %BRICACION DE PARACAIDAS PA
FABRICACION DE_REPUESTOS PARA FP.
[~——FABRICACION EQUIPOS DE APOYO ut z
SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA STI 074 EN
SERVICIOS DE APGYO AL USUARIO SAU LIS
SERVICIOS GENERALES DE APOYO SG B0 S
JUNTA DE ACCIDENTE JA R0
CERTIFICACION AERONAVEGABILIDAD CAM B R
TOTAL [ e B el sy B 0 {3 2 DAY T G SRR HEE GRS o (e T R [
Planilla r - Diferencia Plan Bienal Vs. Carga de Taller ]
PROGRAMA one-10 | fob-10 | mar-10 [ abr-10 may-10 Jun-10 Jul-10 ago-10 sop-10 oct-10 nov-10 dic-10 ,| ene-11 | fob-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 Jul-11 ago-11 sop-11 oct-11 nov-11 dic-11 Total
MODERNIZACION DE AERONAVES VARIAS MV ERE0LGT
REPARACIONES VARIAS RV SR
MANTENIMIENTO DE AERONAVES AV 2]
MANTENIMIENTO OE MOTORES MO
MANTENIMIENTO DE COMPONENTES co
MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS' N
MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS AC ]
FABRICACION DE PARACAIDAS PA Pk
FABRICACION DE REPUESTOS PARA FP 0RENY
FABRICACION EQUIPOS DE APOYO uT R e
SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA STl Bl
SERVICIOS DE APOYO AL USUARIO SAU %
SERVICIOS GENERALES DE APOYO SG DI
JUNTA DE ACCIDENTE JA 0;
CERTIFICACION AERONAVEGABILIDAD CAM -
TOTAL B o) £ e e 5 e SRS OREHT R SO o st o OHIR R NI o8 )






