

399

ANEXO XII

**DETALLES DE LAS OBRAS
ACONSEJADAS**

Anexo XII
Apéndice 1: EDENOR
DETALLE DE LAS OBRAS ACONSEJADAS

PROYECTO		AVANCE O ESTADO PREVISTO AL 31/05/92	INVERS. ESTIMADA A COSTO DIRECTO A PARTIR 01/06/92	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS					
				TERRENO	O. CIVIL	TARLERO	TRANSE	CONDUCT.	
1	OBRAS EN SSEE EXISTENTES Y REDES DE AT	%	MILES U\$S					AT	MT
	- Hurlingham (Cambio de Alimentación) - Cable 132 kV. Ramos Mejía-Morón (C-694) - San Justo (Ampliación a 2 x 80 MVA)	-- 40 17		-- -- SI	-- -- SI	-- -- NO	-- -- SI	SI -- --	-- -- SI
	Subtotal 1		3.189						
2	NUEVAS SSEE 132 kV. / MT Y REDES AT Y MT ASOCIADAS								
	- SE Del Viso - SE Laferrere - SE Padua - SE Marquez - SE El Pino - SE Bancalari - SE Chacarita - Nuevo Puerto 2Eq. p/s. Blanco	64 -- -- -- 44 10 17		SI SI SI SI SI SI SI SI	SI NO NO NO 95% 74% SI	SI NO NO NO SI SI NO	SI SI SI SI SI SI --	SI NO NO NO SI SI NO	SI SI SI -- SI SI SI
	Subtotal 2		32.997						
3	CABLEIFICACION MT ASOCIADA A SSEE EXISTENTES								
	- SE J. Newbery - SE Melo - SE Güemes - SE Ford - SE Catonas								SI SI SI SI SI
	Subtotal 3		1.600						
	TOTAL GENERAL		37.786						
				AT: ALTA TENSION - MT: MEDIA TENSION - BT: BAJA TENSION					

Nota: En todos los casos los costos son estimados.

482

Anexo XII
Apéndice 2: EDESUR
DETALLE DE LAS OBRAS ACONSEJADAS

PROYECTO		AVANCE O ESTADO PREVISTO AL 31/05/92	INVERS. ESTIMADA A COSTO DIRECTO A PARTIR 01/05/92	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS					
				TERRENO	O. CIVIL	TABLERO	TRANSE	CONDUCT.	
1	NUEVAS SSEE 132 KV/MP Y REDES AT Y MT ASOCIADAS		MILES US\$					AT	MT
	- Blanco	42		SI	SI	SI	SI	SI	SI
	- Once	3		SI	5	NO	SI	NO	SI
	- Adrogué	--		SI	NO	NO	SI	(1)	SI
	- Montá Grande	--		NO	NO	NO	NO	NO	SI
	- Sanfield II	--		SI	NO	NO	SI	(1)	SI
	- Rigolleau	73		SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Subtotal 1		25.630						
2	CABLEIFICACION MT ASOCIADA A SSEE EXISTENTES								
	- Paraná	INICIADA							SI
	- Caballito II	INICIADA							SI
	- Santa Rita	NO INICIADA							SI
	- Balcarce	INICIADA							SI
	- Santa Catalina	INICIADA							SI
	- Constitución	NO INICIADA							SI
	- Tres Sargentos	NO INICIADA							SI
	Subtotal 2		2.100						
	TOTAL GENERAL		27.730						

(1) Existen sólo para una de las 7 SE con licitación Internacional 5003

AT: ALTA TENSION - MT: MEDIA TENSION - HT: BAJA TENSION

Nota: En todos los casos los costos son estimados.

101